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СТРУКТУРА

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«RVR»

ЦЕЛИ  
ЗАДАЧИ 

БИЗНЕС 
ПРОЦЕССЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОНТРОЛЬ

КТО

ЗА ЧТО

ЗАЧЕМ

ЦЕЛЬ

• САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА 
СОЗДАНИЯ И  РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

БУДУЩЕГО

ЗАДАЧА №1

• РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ

ЗАДАЧА №2

• РАЗРАБОТКА (ВЫКУП/ПАТЕНТ)
ТЕХНОЛОГИЙ

ЗАДАЧА №3

• ИНТЕГРАЦИЯ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ В 
РЫНОК (ФРАНШИЗА)

СОЗДАНИ
Е 

РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ

ОПРЕДЕЛЕ
НИЕ 

РЕПЕРНЫХ 
ТОЧЕК

АДМИНИСТРИРОВАН
ИЕ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

СХЕМА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
«RVR»

РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ

СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПЛАНА

ИНТЕГРАЦИЯ/СИНХРОНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМ

ПРОЦЕСС

• ГЕНЕРАЦИЯ

ПОДПРОЦЕСС 
№1

• СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПОДПРОЦЕС
С №2

• БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

ПОДПРОЦЕС
С №3

• ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ИНТЕГРАЦИЯ ЕДИНОЙ 
ГРАД.КОНЦЕПЦИИ

СОЗДАНИЕ РЕГИСТРА 
СТАНДАРТОВ

СИНХРОНИЗАЦИЯ  
НАПРАВЛЕНИЙ

• СТАНДАРТЫ 
ТЕКУЩИЕ

• ПП (ЗАКОНЫ), 
ПОЛОЖЕНИЯ 
МЕТСНЫЕ/ 
РЕГИОНАЛЬНЫ
Е

• СТАНДАРТЫ 
«ГОРОДА 
БУДУЩЕГО»

• ЕДИНАЯ 
ГРАДОСТРОИТ
ЕЛЬНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ

ЦИФРОВИЗА
ЦИЯ

ЭКОНОМИЧ
ЕСКОЕ 

ПРЕВОСХОД
СТВО

КОММУНИК
АЦИИ

НАКОПЛЕНН
ЫЕ НАВЫКИ
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БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ

РЕСУРСЫ БИЗНЕС ПРОЦЕССА
«RVR»

ПЕРИМЕТР 
ОТВЕТСВЕННОСТИ

РАБОЧАЯ ГРУППА 
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ)

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА

• РУКОВОДСТВО ПРОЦЕССОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «RVR»

ИТ НАПРАВЛЕНИЕ

• ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

ДЕП. БИЗНЕС 
АНАЛИЗА

• ФОРМАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ

HR

• ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
(В Т.Ч. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ)

РАЗРАБОТКА 
ПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ ПРОЕКТА 

2-4 кв.2026 г.

ДЕВЕЛОПМЕНТ

26 - 27 гг.

ТЕХНОЛОГИИ

27-28 гг.

ГОРОДА 

БУДУЩЕГО

28-30 гг.

Руководитель 
проекта

ИТ службы

Отдел

Цифровизации

Методологическ
ие контроль

ДЕП. БИЗНЕС 
АНАЛИЗА

Отдел 
Маркетинга

Отдел Развития

Отдел СМР и 
Эксплуатации

HR служба

Орг. Структура

Система 
Мотивации
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ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА
«RVR»

СОЗДАНИЕ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

РЕПЕРНЫЕ 
ТОЧКИ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ИНВЕСТ. 
СОГЛАШЕН

ИЕ

•РАЗРАБОТКА И 
УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ/СОСТА
ВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ЦЕЛЕВЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ

•ФИКСИРОВАНИЕ 
ЭТАПНОСТИ

ПРОЕКТА 
ДОСТИЖЕНИЕМ 

ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПОДПИСАНО ИНВЕСТ. 
СОГЛАШЕНИЕ С 
ПАРАМЕТРАМИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОЧЕЙ 
ГРУППЕ  2 кв. 2026 г.

СХЕМА ГЕНЕРАЦИИ 
УТВЕРЖДЕНА 

УЧАСТНИКАМИ ИНВЕСТ. 
СОГЛАШЕНИЯ

3 кв. 2026 г.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
УТВЕРЖДЕН 

УЧАСТНИКАМИ ИНВЕСТ. 
СОГЛАШЕНИЯ 4 кв. 2026 г.

ЗАПУСК ПРОЦЕДУР 
РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
ПЛАНА 4 кв. 2026 г.

АДМИН-Е.

•ГРАФИК 
СОВЕЩАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ 

ИНВЕСТ. 
СОГЛАШЕНИЯ (ОТ 2х 

РАЗ В ПОЛГОДА).
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