
1

Отчет о текущем статусе проекта - Наш кемпер

Финансовое состояние, этапы реализации и 
готовность Дата подготовки: март 2026

Общая информация

Цель документа - предоставить инвестору и лицам, принимающим
решения, структурированное понимание:

1. Текущего состояния расчетов

2. Статуса реализации этапов

3. Объема выполненных работ

4. Финансовых обязательств 

Проект реализуется поэтапно:

1. Дизайн

2. Backend

3. Frontend

4. Наполнение

5. Маркетинг
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Статус реализации по этапам

1.1.Заказ №1 - Дизайн сервиса

Стоимость: 1 352 500 ₽
Статус: Выполнено

Результат:
Интерактивные прототипы (Desktop) Мобильная версия
Передача Figma-прототипов: Светлая тема (Desktop) Темная тема (Desktop) 
Мобильная версия

Комментарий: Этап закрыт. Дизайн-система и прототипы переданы и 
используются в разработке.

1.2. Заказ №2 - Разработка Backend

Стоимость: 2 864 500 ₽
Статус: Выполнено

Результат:
1. Исходный код размещен в репозитории GitHub

2. Реализован API

3. Подготовлена документация API 

Комментарий: Backend реализован.

1.3. Заказ №3 – Разработка Frontend 

Этап 1 - Пользовательская часть

Стоимость: 1 192 000 ₽
Статус: Выполнено

Этап 2 - Личный кабинет 

Стоимость: 658 000 ₽
Оплачено: 329 000 ₽

Статус: В процессе

Доплата по этапу 2: 329 000 ₽ - не оплачено

https://www.figma.com/proto/IcDAoVd9MtLPCluy49UQJu/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8---FINAL-V-1.1?page-id=629%3A10031&node-id=2324-49922&viewport=-7379%2C1407%2C0.14&t=S1nplArRIGhLaRp1-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=2130%3A35290%5D(https%3A//www.figma.com/proto/IcDAoVd9MtLPCluy49UQJu/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8---FINAL-V-1.1%3Fpage-id%3D629%3A10031&node-id=2324-49922&viewport=-7379%2C1407%2C0.14&t=S1nplArRIGhLaRp1-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=2130%3A35290)
https://www.figma.com/proto/IcDAoVd9MtLPCluy49UQJu/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8---FINAL-V-1.1?page-id=629%3A10031&node-id=2038-22979&viewport=409%2C522%2C0.05&t=ewPA1IHv6zg8Xj5o-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=2130%3A35290%5D(https%3A//www.figma.com/proto/IcDAoVd9MtLPCluy49UQJu/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8---FINAL-V-1.1%3Fpage-id%3D629%3A10031&node-id=2038-22979&viewport=409%2C522%2C0.05&t=ewPA1IHv6zg8Xj5o-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=2130%3A35290)
https://www.figma.com/proto/IcDAoVd9MtLPCluy49UQJu/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8---FINAL-V-1.1?page-id=629%3A10031&node-id=800-7678&viewport=409%2C522%2C0.05&t=ewPA1IHv6zg8Xj5o-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=2130%3A35290%5D(https%3A//www.figma.com/proto/IcDAoVd9MtLPCluy49UQJu/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8---FINAL-V-1.1%3Fpage-id%3D629%3A10031&node-id=800-7678&viewport=409%2C522%2C0.05&t=ewPA1IHv6zg8Xj5o-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=2130%3A35290
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Этап 3 - Режим администратора

Предоплата: 539 000 ₽ - не оплачено 
Доплата: 539 000 ₽ - не оплачено

Фактический результат:
Проект частично реализован

Рабочая версия доступна по домену:
нашкемпер.рф
nashcamper  .  online  

Комментарий: Frontend находится в состоянии частичной готовности. Полный
функционал личного кабинета и последующие этапы не завершены

2.4. Заказ №4 - Парсинг контента (5 сайтов)

Стоимость: 260 000 ₽
Статус: Не реализовано

Объем работ:

1. Разработка парсеров для 5 целевых сайтов

2. Автоматизированная загрузка данных в систему

3. Подготовка структуры данных для последующего наполнения

Комментарий:  Этап необходим для формирования первичной базы 
объектов и последующего масштабирования проекта.

2.5. Заказ №5 - Запуск трафика

Бюджет (6 месяцев, включая рекламные бюджеты): 5 120 000 ₽
Статус: Не запущено

Объем работ:

1. Аналитика 

2. Сбор данных и «Холодный» трафик

3. Прогрев и Ретаргетинг 

4. Сезонный спрос и Дожим  

Комментарий: Маркетинговый этап не стартовал ввиду неполной
технической готовности продукта.
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Финансовая сводка проекта

Оплаченные этапы Сумма (₽) Статус задачи

Дизайн 1 352 500 Выполнено

Backend 2 864 500 Выполнено

Frontend - Этап 1 
Пользовательская 
часть

1 192 000 Выполнено

Frontend - Этап 2 
(50%) Личный 
кабинет

329 000 Частично выполнено

Зарплата 
сотрудников (10 мес.)

3 300 000 Выполнено

Разработка эскиза 
типового модульного 
кемпинга

300 000 Выполнено

Дополнительные 
расходы

302 000 Выполнено

Итого оплачено: 9 640 000

Требуется финансирование Сумма (₽) Статус задачи

Frontend - Этап 2 
(50%) Личный 
кабинет

329 000 Частично выполнено

Frontend - Этап 3 
Режим 
администратора

1 078 000 Не запущено

Парсинг (5 сайтов) 260 000 Не запущено

Маркетинг (6 мес.) 5 120 000 Не запущено

Итого требуется: 6 787 000
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4. Текущее состояние проекта

Фактически реализовано:

1. UX/UI

2. Backend

3. Базовая часть Frontend

Не реализовано:

1. Frontend – личный кабинет и режим администратора

2. Автоматизированный парсинг и наполнение сайта

3. Запуск маркетинга

Проект находится в стадии частичной технической готовности.
Для достижения операционной модели необходимо завершить frontend, 
запустить контентное наполнение и начать маркетинг.

2. Сроки реализации проекта

1. Доработка Frontend, автоматизированный парсинг и наполнение сайта – 3 
месяца

2. Заключение договоров с партнерами, наполнение маркета – ручной режим – 3 
месяца

3. Запуск маркетинга – 6 месяцев

3. Зарплатная часть проекта

1. Зарплата руководителя проекта – 12 месяцев – 3 600 000 руб.
2. Зарплата менеджеров 2 человека – 9 месяцев – 2 340 000 руб.

4. Дополнительный расходы

1. Оргтехника и оборудование офиса – 600 000 руб.
2. Непредвиденные затраты – 500 000 руб.

5. Итого требуемые инвестиции

 

Требуется финансирование Сумма (₽) Статус задачи

Frontend - Этап 2 
(50%) Личный 
кабинет

329 000 Частично выполнено

Frontend - Этап 3 
Режим 
администратора

1 078 000 Не запущено

Парсинг (5 сайтов) 260 000 Не запущено
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Маркетинг (6 мес.) 5 120 000 Не запущено

Зарплаты сотрудников (12 мес.) 5 940 000 Не запущено

Дополнительные расходы 1 100 000 Не запущено

Итого требуется: 13 827 000

6.Доходность проекта после запуска

Доходность агрегатора кемпингов – 10% от стоимости аренды в сутки, при 
выходе на полную мощность это ориентировочно 45 000 000 руб в месяц в 
сезон.

Доходность агрегатора кемперов – 10% от стоимости аренды в сутки, при выходе
на полную мощность это ориентировочно 15 000 000 руб в месяц в сезон.

Доходность торговой площадки – предполагается зарабатывать на продвижении 
объявлений, комиссии с продаж, рекламе на торговой площадке, на данный 
момент на Авито в районе 11 000 объявлений о продаже кемперов и сотни тысяч
объявлений о продаже аксессуаров, которые необходимо переманить на нашу 
площадку НАШ КЕМПЕР, примерный доход оцениваем в 50 000 000 руб в месяц.

7.Дополнительные затраты на развитие проекта

7.1.Разработка собственного модуля бронирования (на начальном этапе будет 
использоваться модуль стороннего разработчика типа Bnovo) – 2 500 000 
руб.

7.2. Разработка мобильного приложения – 3 500 000 руб.

7.3. Маркетинг, продвижение проекта – 10 000 000 руб. в год

7.4. Зарплаты сотрудников – 6 720 000 руб. в год

Итого необходимые дополнительные инвестиции – 22 720 000 руб.

Частично закроются с доходов от проекта
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